



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA

GUIA DOCENTE



CURSO 2019/2020

Grado en Ingeniería Energética

DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre:

Proyectos

Denominación en inglés:

Projects

Código:

606711222

Carácter:

Obligatorio

Horas:

Totales

Presenciales

No presenciales

Trabajo estimado:

150

60

90

Créditos:

Grupos reducidos

Grupos grandes

Aula estándar

Laboratorio

Prácticas de campo

Aula de informática

4.14

0

0

0

1.86

Departamentos:

Áreas de Conocimiento:

Ingeniería Eléctrica y Térmica, de Diseño y Proyectos

Proyectos de Ingeniería

Curso:

Cuatrimestre:

4º - Cuarto

Primer cuatrimestre

DATOS DE LOS PROFESORES

Nombre:

E-Mail:

Teléfono:

Despacho:

*Arribas De Paz, Ricardo
José

arribas@uhu.es

959217338

ADP1-21

Carvajal Gómez, Domingo
Javier

djcarvaj@uhu.es

959 217614

Ed. ETSI nº 360

Cartes Aquino, Ignacio	ignacio.cartes@didp.uhu.es	87328	Despacho ETP-357, E.T.S.I. del campus del Carmen
------------------------	----------------------------	-------	--

*Profesor coordinador de la asignatura

[Consultar los horarios de la asignatura](#)

1. Descripción de contenidos**1.1. Breve descripción (en castellano):**

Metodología, organización y gestión de proyectos.

Conceptos básicos sobre el proyecto; ciclo de vida del proyecto; documentación del proyecto; entorno del proyecto; proceso de resolución del proyecto; programación y planificación de proyectos; introducción a la dirección y gestión de proyectos; técnicas de análisis y evaluación de proyectos; estudio de impacto ambiental y estudio de seguridad y salud; la calidad en proyectos; dirección facultativa y dirección de obra; supervisión y control del proyecto. Organización de Oficinas Técnicas.

1.2. Breve descripción (en inglés):

Methodology, Organization and Project Management.

Project fundamentals, project life cycle, project documentation, project context, project resolution process, project planning and scheduling, project management introduction, technical analysis and economic evaluation of projects, environmental impact assessment and safety and health studies, quality in projects, construction management, monitoring and controlling of the project. Organization of Technical Offices.

2. Situación de la asignatura**2.1. Contexto dentro de la titulación:**

Esta asignatura troncal está interrelacionada con la práctica totalidad de las asignaturas de la titulación, ya que se trata de una asignatura de síntesis donde los estudiantes tienen que aplicar los conocimientos de carácter tecnológico adquiridos en el resto de las materias de la titulación a problemas reales de ingeniería, aplicando para ello la metodología expuesta en la asignatura, tal y como se hace en las consultorías e ingenierías existentes en el mercado. Por ello, puede afirmarse que "Proyectos" es la asignatura de la titulación que más acerca al estudiante al mundo profesional.

2.2. Recomendaciones:

Se ruega a los alumnos que tengan pendientes asignaturas de cursos anteriores, se abstengan de matricularse en ésta, hasta no tener aprobadas la mayoría de ellas, por el bien de su preparación profesional y por la buena marcha de la asignatura.

Igualmente, se recomienda también no comenzar el Proyecto Fin de Carrera hasta no haber cursado la mayor parte de la asignatura, ya que ésta sirve de preparación para el proyecto fin de grado y los conocimientos adquiridos en la misma son imprescindibles para llevarlo a cabo.

3. Objetivos (Expresados como resultados del aprendizaje):

1. Introducir al alumno en la metodología de elaboración, tramitación y gestión de proyectos y de otros documentos técnicos (informes técnicos, dictámenes, peritaciones, anteproyectos, etc.), dentro del ámbito de competencias profesionales de un graduado en ingeniería energética.
2. Proporcionar al alumno una visión completa del ciclo de vida de los proyectos dentro del ámbito de competencias de un graduado en ingeniería energética, así como del entorno profesional, empresarial y legal en el que éstos se desarrollan, y de todos los agentes que intervienen en el mismo.
3. Conocer los principios generales que rigen el diseño de plantas, productos e instalaciones industriales.
4. Adquirir los procedimientos, tácticas y estrategias de resolución de problemas proyectuales, de los distintos subsistemas de una planta industrial.
5. Conocer las técnicas básicas de planificación, programación y toma de decisiones en la actividad proyectual en la fase de concepción y/o ejecución.
6. Ser capaz de elaborar, bajo la tutela del Profesor, un trabajo técnico relativo a las primeras fases del Proyecto (Estudio de Viabilidad, Anteproyecto, Diseño Básico, etc.) sobre un tema relativo a la ingeniería energética.
7. Iniciar al alumno en los principales procedimientos administrativos de tramitación y legalización de instalaciones industriales, así como exponer las responsabilidades derivadas de la redacción y dirección de la ejecución de proyectos industriales.
8. Introducir el Análisis del Valor y otras técnicas de creatividad como metodología para la mejora del diseño de productos, procesos y servicios.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1. Competencias específicas:

- **C10:** Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
- **C11:** Conocimientos aplicados de organización de empresas.
- **C12:** Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

4.2. Competencias básicas, generales o transversales:

- **CG02:** Capacidad para tomar de decisiones
- **CG03:** Capacidad de organización y planificación
- **CG07:** Capacidad de análisis y síntesis
- **CG09:** Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científicotécnicos
- **CG18:** Aptitud de liderazgo y comportamiento asertivo
- **CG20:** Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar
- **CT2:** Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.
- **CT3:** Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1. Actividades formativas:

- Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa.
- Sesiones de Resolución de Problemas.
- Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática.
- Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías colectivas, actividades de evaluación y autoevaluación.

5.2. Metodologías docentes:

- Clase Magistral Participativa.
- Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos.
- Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos.
- Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos.
- Evaluaciones y Exámenes.

5.3. Desarrollo y justificación:

Clase Magistral participativa: En las clases teóricas se impartirán enseñanzas de las materias necesarias para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos. Competencias a adquirir: C10, C11, C12

Desarrollo de prácticas en aulas de informática: Se trabajará con paquetes informáticos que desarrollen determinados documentos del proyecto, u otros aspectos de la asignatura. Concretamente el programa PRESTO para mediciones y presupuestos y MICOSOFT PROJET para planificación. Competencias a adquirir: C10, C12, Resolución de problemas o ejercicios prácticos: Como complemento de las clases teóricas, se propondrá la resolución de ejercicios relacionados con la teoría impartida. Competencias a adquirir: C10, C11, C12, G02, G07, CT2

Planteamiento, Realización, tutorización y presentación de trabajos: A lo largo del cuatrimestre se desarrollará un proyecto o anteproyecto relacionado con la temática de la carrera, aplicando las enseñanzas teóricas impartidas. Competencias a adquirir: C11, C12, G02, G07, G09, G18, G20, CT2, CT3,

6. Temario desarrollado:

BLOQUE I. ENTORNO PROFESIONAL

TEMA 1. AMBITOS PROFESIONALES DEL GRADUADO EN INGENIERÍA ENERGÉTICA

- 1.1 Definición de Ingeniero
- 1.2 Atribuciones profesionales
- 1.3 Tipos y servicios prestados por las Ingenierías y Oficinas Técnicas.
- 1.4 Códigos deontológicos

BLOQUE II. NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN INDUSTRIAL

TEMA 2: NORMALIZACIÓN, REGLAMENTOS Y LEGISLACIÓN

- 2.1 Clasificación del marco normativo legal: Directiva. Ley. Reglamento. Ordenanza. Especificación técnica. Norma.
- 2.2 Procedimiento de elaboración de una norma técnica. Certificación y homologación

BLOQUE III. ENGINEERING DESIGN: ANÁLISIS DEL VALOR E INGENIERÍA DEL CICLO DE VIDA

TEMA 3. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL VALOR

- 3.1 Técnicas de trabajo en grupo, de resolución de problemas y de creatividad.
- 3.2 Técnicas de evaluación y decisión.
- 3.3 Análisis del Valor: origen, conceptos básicos y fases de la metodología.
- 3.4 Técnicas de diseño para un coste objetivo y de diseño para un coste global.
- 3.5 Ingeniería del Ciclo de vida para el diseño y desarrollo de productos sostenibles

BLOQUE IV. EL PROYECTO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

TEMA 4. EL PROYECTO

- 4.1 El proyecto.
- 4.2 Concepto clásico y actual de proyecto: definición.
- 4.3 El ciclo producción - consumo.
- 4.4 Morfología del proyecto: Proceso de proyecto y Matriz de actividades del proyecto.

TEMA 5. LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO (I): MEMORIA Y PLANOS.

- 5.1 El informe técnico. El anteproyecto. Los documentos oficiales del proyecto.
- 5.2 Contenido del documento Memoria.
 - 5.2.1 Memoria Descriptiva
 - 5.2.2 Cálculos justificativos.
 - 5.2.3 Planificación y programación
 - 5.2.4 Anejos.
- 5.3 Los planos: Clasificación. Escalas. Formatos. Los planos en los proyectos de plantas químicas.

TEMA 6. LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO (II): PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESUPUESTO.

- 6.1 El Pliego de Condiciones. Definición y Alcance del Pliego.
 - 6.1.1 Condiciones generales.
 - 6.1.2 Condiciones de materiales y equipos.
 - 6.1.3 Condiciones de ejecución.
 - 6.1.4 Condiciones económicas.
- 6.2 El presupuesto.
 - 6.2.1 Mediciones parciales y totales.
 - 6.2.2 Precios unitarios y descompuestos.
 - 6.2.3 Presupuestos Parciales.
 - 6.2.4 Presupuesto General.
- 6.3 Calidad en la documentación de proyectos: Norma UNE 157001.
 - 6.3.1 Origen y justificación de esta familia de Normas.
 - 6.3.2 Entidades participantes en su elaboración.
 - 6.3.3 Requisitos generales
 - 6.3.4 Contenido de los ocho documentos básicos de un proyecto: Índice general. Memoria. Anexos. Planos. Pliego de condiciones. Estado de mediciones. Presupuesto. Estudios con entidad propia

TEMA 7. INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD.

- 7.1 Legislación aplicable a los Estudios de Seguridad y Salud.
- 7.2 Estructura tipo y contenido de un Estudio de Seguridad y Salud
- 7.3 El accidente de trabajo: los 10 principios básicos de la Seguridad.
- 7.4 Los riesgos industriales: aparatos a presión, máquinas, riesgos eléctricos, incendios, movimiento mecánico y manual de cargas, sustancias y preparados químicos.
- 7.5 Organización de la seguridad en la obra. Identificación, medidas preventivas y señalización de riesgos.

BLOQUE V. TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO

TEMA 8. ORIGEN Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

- 8.1 Características y principales objetivos del proyecto de ingeniería.
- 8.2 Origen de los proyectos: Proyectos vinculados a la planificación económica. Proyectos originados por la demanda del mercado.
- 8.3 Clasificación de los proyectos industriales. Por la naturaleza del proyecto. Por el volumen de inversión. Por el proceso que utiliza. Según el promotor del proyecto. Por el objeto del proyecto.
- 8.4 Principales tipos de proyectos industriales: Grandes proyectos de inversión. Instalaciones y plantas industriales. Líneas y procesos de producción industrial. Máquinas, equipos y sus elementos, prototipos.

TEMA 9: TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO.

- 9.1 Alcance y fases de la Teoría General del Proyecto (TGP).
- 9.2 Ciclo de vida del proyecto.
- 9.3 Organización del proyecto. Ingeniería básica y de desarrollo.
- 9.4 Aseguramiento de la calidad. Administración: control de plazos y costes. Legislación.

TEMA 10: ESTUDIOS PREVIOS: EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.

- 10.1 Estudio de viabilidad.

10.2 Estudio de mercado.
 10.3 Tamaño del proyecto. Procesos aplicables. Tecnología.
 10.4 Localización y distribución en planta.
 10.5 Estimación de la inversión. Financiación.
 10.6 Presupuesto de ingresos y gastos: flujo de caja.
 10.7 Análisis y Evaluación de proyectos: Métodos estáticos y dinámicos de evaluación.
 TEMA 11. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.
 11.1 Aprobación del proyecto.
 11.2 Definición del proyecto.
 11.2.1 del alcance y contenido.
 11.2.2 del presupuesto (estimación de la inversión).
 11.2.3 de la planificación y programación temporal.
 11.2.4 En cuanto a su forma de ejecución.
 11.2.5 En cuanto al equipo responsable.
 11.3 Objetivos del proyecto.
 11.3.1 Capacidad de producción.
 11.3.2 Calidad del producto.
 11.3.3 Costes de producción.
 11.3.4 Plazos de ejecución.
 11.3.5 Presupuesto de la inversión.
 TEMA 12. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO.
 12.1 Estimaciones y presupuesto.
 12.2 Tipos de estimaciones.
 12.3 Relación entre coste y tiempo en un proyecto.
 12.4 Programación clásica: gráficos de GANTT. Diagramas de barras.
 12.5 Técnicas basadas en el uso de redes: CPM y PERT

7. Bibliografía

7.1. Bibliografía básica:

De Cos, M. Teoría general del proyecto (vol I). Dirección de Proyectos/Project Management. Editorial Síntesis, Madrid.
 Gómez-Senent, E. El proyecto. Diseño en Ingeniería. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
 Martínez, G. y Pellicer, E. (coordinadores). Organización y Gestión de Proyectos y Obras. Editorial Mc Graw Hill Interamericana, Madrid.

7.2. Bibliografía complementaria:

De Cos, M. Teoría general del proyecto (vol II). Ingeniería de Proyectos/Project Engineering. Editorial Síntesis, Madrid.
 Gómez-Senent, E. Las fases del proyecto y su metodología. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. SPUPV-92.679.
 Gómez-Senent, E., Gómez-Senent, D., Aragonés, P., Sánchez, M.A., López, D.: Cuadernos de Ingeniería de Proyectos I. Diseño básico (Anteproyecto) de Plantas Industriales. SPUPV 97.440.
 Norma UNE 157001:2002 "Criterios generales para la elaboración de proyectos". AENOR, febrero 2002.
 Reglamentos y Normas relativas a proyectos de ingeniería química.
 Catálogos de fabricantes y Bancos de Precios.

8. Sistemas y criterios de evaluación.

8.1. Sistemas de evaluación:

- Examen de teoría/problemas
- Defensa de Prácticas
- Defensa de Trabajos e Informes Escritos
- Examen de prácticas

8.2. Criterios de evaluación y calificación:

La evaluación final se realizará mediante:

a) Un examen final teórico-práctico (ponderación 50%) que constará de una parte teórica y/o de uno o varios supuestos prácticos.

b) Valoración de los trabajos prácticos realizados (ponderación 30%).

c) Defensa pública de prácticas y examen de prácticas (ponderación 20%)

Para superar la asignatura, es condición indispensable aprobar el conjunto de la asignatura, ponderando cada calificación obtenida en a), b), y c). Para poder compensar entre las distintas partes, hay que obtener al menos un 4 (ponderado) en cada parte.

El alumnado que por motivos laborales o de otras causa opte por la evaluación única final deberá realizar en un solo acto académico las siguientes pruebas:

1.- Examen de teoría y problemas (ponderación 50%)

2.- Examen de prácticas y entrega de trabajos prácticos (sin defensa pública) (ponderación 50%)

Para superar la asignatura, será condición indispensable superar ambas pruebas.

9. Organización docente semanal orientativa:

Semanas	Grupos Grandes	Grupos Reducidos	Aula Estándar	Grupos Reducidos	Aula de Informática	Grupos Reducidos	Laboratorio	Grupos Reducidos	prácticas de campo	Pruebas y/o actividades evaluables	Contenido desarrollado
#1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Presentacion Plan asignatura t Tema 1	
#2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Tema 1 y 2	
#3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Tema 3	
#4	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Tema 4	
#5	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Tema 5	
#6	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Tema 6	
#7	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Tema 7	Aprobación del Anteproyecto en grupo
#8	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Tema 8	
#9	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Tema 9	
#10	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Tema 10	
#11	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Tema 11	
#12	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Tema 12	Defensa de Anteproyecto
#13	3	0	0.6	0	0	0	0	0	0		
#14	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	Exposicion trabajos grupales	
#15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Exposicion trabajos grupales	
	41.4	0	18.6	0	0	0	0	0	0		