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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Conceptos básicos sobre el proyecto; Ciclo de vida del proyecto; Documentación del proyecto;
Proceso de resolución del proyecto; Programación y planificación de proyectos; Dirección y gestión
de proyectos; Técnicas de análisis y evaluación de proyectos; Estudio de impacto ambiental y
estudio de seguridad y salud; La calidad en proyectos; Dirección facultativa y dirección de obra;
Supervisión y control del proyecto. Organización de oficinas técnicas.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Basics of the project; project life cycle; project documentation; resolution process of the project;
project  planning and scheduling;  project  management;  techniques of  analysis  and evaluation;
environmental impact and safety and health studies; quality at projects; project management and
construction management; supervision and control of the project. Organisation of technical offices.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura troncal está interrelacionada con la práctica totalidad de las asignaturas de la
titulación, ya que se trata de una asignatura de síntesis donde los estudiantes tienen que aplicar
los conocimientos de carácter tecnológico adquiridos en el resto de las materias de la titulación a
problemas reales de ingeniería, aplicando para ello la metodología expuesta en la asignatura, tal y
como se hace en las consultorías e ingenierías existentes en el mercado. Por ello, puede afirmarse
que  "Proyectos"  es  la  asignatura  de  la  titulación  que  más  acerca  al  estudiante  al  mundo
profesional.

2.2 Recomendaciones

Se ruega a los alumnos que tengan pendientes asignaturas de cursos anteriores, se abstengan de
matricularse en ésta, hasta no tener aprobadas la mayoría de ellas, por el bien de su preparación
profesional  y  por  la  buena marcha de la  asignatura.  Igualmente,  se  recomienda también no
comenzar el Proyecto Fin de Carrera hasta no haber cursado la mayor parte de la asignatura, ya
que ésta sirve de preparación para el  proyecto fin de grado y los conocimientos adquiridos en la
misma son imprescindibles para llevarlo a cabo.

3. Objetivos (resultado del aprendizaje, y/o habilidades o destrezas y conocimientos):

1. Introducir al alumno en la metodología de elaboración, tramitación y gestión de proyectos y de



otros  documentos  técnicos  (informes  técnicos,  dictámenes,  peritaciones,  anteproyectos,  etc.),
dentro  del  ámbito  de  competencias  profesionales  de  un  graduado  en  ingeniería  electrónica
industrial.

2. Proporcionar al alumno una visión completa del ciclo de vida de los proyectos dentro del ámbito
de  competencias  de  un  graduado  en  ingeniería  electrónica  industrial,  así  como  del  entorno
profesional,  empresarial  y  legal  en  el  que éstos  se  desarrollan,  y  de  todos  los  agentes  que
intervienen en el mismo.

3.  Conocer los principios generales que rigen el  diseño de plantas,  productos e instalaciones
industriales.

4. Adquirir los procedimientos, tácticas y estrategias de resolución de problemas proyectuales, de
los distintos subsistemas de una planta industrial.

5. Conocer las técnicas básicas de planificación, programación y toma de decisiones en la actividad
proyectual en la fase de concepción y/o ejecución.

6. Ser capaz de elaborar, bajo la tutela del Profesor, un trabajo técnico relativo a las primeras fases
del Proyecto (Estudio de Viabilidad, Anteproyecto, Diseño Básico, etc.) sobre un tema relativo a la
ingeniería electrónica.

7. Iniciar al alumno en los principales procedimientos administrativos de tramitación y legalización
de instalaciones industriales, así como exponer las responsabilidades derivadas de la redacción y
dirección de la ejecución de proyectos industriales.

8. Introducir el Análisis del Valor y otras técnicas de creatividad como metodología para la mejora
del diseño de productos, procesos y servicios.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

C10: Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

C11: Conocimientos aplicados de organización de empresas.

C12: Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura
organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

G03: Capacidad de organización y planificación.

G07: Capacidad de análisis y síntesis.



G09: Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos.

G18: Aptitud de liderazgo y comportamiento asertivo.

G20: Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar.

G02: Capacidad para toma de decisiones.

TC2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

TC5:  Dominar  las  estrategias  para  la  búsqueda  activa  de  empleo  y  la  capacidad  de
emprendimiento.

TC3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa.

- Sesiones de Resolución de Problemas.

- Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática.

- Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos, debates, tutorías colectivas, ...

- Trabajo Individual/Autónomo del Estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clase Magistral Participativa.

-  Desarrollo  de  Prácticas  en  Laboratorios  Especializados  o  Aulas  de  Informática  en  grupos
reducidos.

- Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos.

- Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes.

- Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos.

- Evaluaciones y Exámenes.

5.3 Desarrollo y Justificación:

La metodología docente se basa por lo tanto en una modalidad didáctica bastante tradicional. A



continuación se indica las modalidades elegidas:

1.- Lección magistral:  para impartir la parte teórica de la asignatura utilizando conjuntamente
cañón de vídeo, diapositivas y pizarra tradicional. En las clases teóricas se impartirán enseñanzas
de las materias necesarias para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos. Competencias
que se pretenden adquirir: C17, CB2, G03 y G07

2.-  Sesiones académicas de teoría y problemas, como medio de ofrecer una visión general  y
sistemática de los temas destacando los aspectos más importantes de los mismos. Las clases se
irán desarrollando en el aula, intercalando problemas entre las explicaciones teóricas cuando se
estime oportuno. Competencias que se pretenden adquirir: C17, G07, G09 y G18

3.- Sesiones prácticas en laboratorio asistidas por ordenador, mediante la utilización de software
específico, relacionado con distintos aspectos de la materia. En el aula de informática el alumno, en
presencia del profesor, resolverá problemas preparados al efecto. Las clases prácticas estarán
enfocadas al manejo a nivel de usuario del software necesario para la preparación de los trabajos
prácticos. Competencias que se pretenden adquirir: C17, G09, G18 y G20

4.- Como complemento de las clases teóricas, se propondrá la elaboración por parte del alumno de
una serie  de trabajos academicos tales como preparación de unas Propuestas de Mejora,  un
Informe Tecnico y un Anteproyecto. Los temas serán elegidos por los alumnos a nivel individual o
de grupo (no superior a tres) mediante una propuesta que será aprobada por el profesor. Como
anteproyecto se podrán realizar otros documentos exigidos por la normativa existente tales como
Estudio  de  Impacto  Ambiental,  Estudios  de  Seguridad  y  Salud,  Proyecto  de  Calificación  de
Actividades,  etc.  Competencias  que  se  pretenden  adquirir:  CT1,  CT3,  CT4,  CT5

6. Temario Desarrollado

I. EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA DE PROYECTOS

I.1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO. Concepto y naturaleza del proyecto. Tipos de proyectos. Las
atribuciones. Trabajos profesionales.

I.2  EL  ENTORNO  PROFESIONAL.  Los  colegios  profesionales.  Honorarios.  Oficinas  supervisoras  de
proyectos.  El  Ingeniero  y  la  Administración.  Deontología  profesional.

I.3  LAS  FASES  DEL  PROYECTO.  Clasificación  de  las  etapas  del  proyecto.  La  idea  del  proyecto.
Estudios previos. Anteproyecto. Proyecto. Ejecución del proyecto. Explotación del proyecto. Los
agentes del proyecto.

II. LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

II.1  DOCUMENTOS  DEL  PROYECTO.  Contenido  de  los  proyectos.  Documentos.  Orden  de  la
documentación.

II.2 LA MORFOLOGÍA DEL PROYECTO. Concepto. Metodología para la redacción de proyectos. El
estilo literario. La presentación de proyectos. La informática en la elaboración de proyectos.

II.3 MEMORIA. Concepto. Estructura y contenido. Guion básico de Memorias típicas de proyectos de
Ingeniería. Anejos a la Memoria.



II.4 PLANOS. La normalización. Líneas. Vistas. Orientación de planos. Escalas. Acotación. Formatos.
Cajetines.  Plegado  de  planos.  Clases  de  planos.  Planos  obligatorios.  Planos  específicos  en  los
proyectos  industriales  más  frecuentes.

II.5  PLIEGO DE  CONDICIONES.  Concepto.  Contenido:  Pliegos  de  carácter  Técnica,  Facultativa,
Económica y Legal.

II.6  PRESUPUESTO.  Concepto.  Unidades  de  obra.  Cuadro  de  mediciones.  Cuadro  de  precios.
Presupuestos parciales. Presupuesto general. Resumen General de Presupuestos.

III. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

III.1 PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS. Conceptos básicos. Planificación
de  proyectos.  Objetivos  del  proyecto.  Controles  de  calidad,  tiempo  y  coste.  Técnicas  de
programación y control: Diagramas de barras. Métodos basados en el uso de redes (PERT-CPM).

III.2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO. Legislación en materia de riesgos laborales.
Estudios de seguridad en los proyectos. Plan de Seguridad y Salud.

III.3 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INGENIERÍA. Conceptos básicos. Marco
legislativo. Procedimiento Administrativo. Estudio de Impacto Ambiental. Evaluación de impacto
Ambiental:  Objetivos  y  Métodos.  Nuevos planteamientos  de control  de  Impacto  Ambiental.  El
derecho al acceso a la información ambiental.

IV. EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

IV.1 LA CALIDAD EN PROYECTOS. Conceptos generales. La calidad de proyectos. Ciclo de Deming.

IV.2  PROYECTOS DE ACTIVIDADES CALIFICADAS.  La  actividad  calificada.  La  Licencia  de  Actividad.
Formulación de Proyectos de Actividades Calificadas. Principales Actividades Calificadas.

IV.3  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO.  La  dirección  facultativa  de  obras.  Libro  de  Ordenes  y
Asistencias. Responsabilidades de la Dirección Facultativa de Obras. La Dirección Integrada de
Proyectos. El manual de coordinación.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

1.- ARRIBAS, R. RODRIGEZ, C. Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental. Situación Actual.UHU
Servicio de Publicaciones. Huelva. 2004

2.- CANO, J.L. Estudio de Proyectos (dos volúmenes). E.T.S.I.I. Servicio de Publicaciones. Madrid.
1980

3.- DE COS CASTILLO, M. Teoría General del Proyecto: Volumen I: Dirección de Proyectos/Project
Management. Volumen II: Ingeniería de Proyectos/Project Engineering. Ed. Síntesis. Madrid. 1999

4.- DOMINGO AJENJO, A. Dirección y Gestión de Proyectos: un enfoque práctico. RA-MA. Madrid.
2000



5.- FAJARDO, M. Proyectos: Dirección y Redacción. Editorial Lebrija. 1999

6.-  GOMEZ-SENENT,  E.  El  proyecto.  Diseño  en  ingeniería.UPV  Servicio  de  Publicaciones.
Valencia.1997

7.-GÓMEZ  SENENT  E.  CHIVER  M  Y  CAPUZ  S.  Dirección  y  Gestión  de  Proyectos.  Universidad
Politécnica de Valencia. 1994

8.- GUERRA PEÑA, L. et al. Gestión Integral de Proyectos. Fundación Confemetal. Madrid.2002

9.- HAROLD, K. Project Management. A systems Approach to Planning, schedulling, and controlling.
John Wiley & Sons. Ohio. 2001

10.- LOCK, D. Project Management. University Press. Cambridge. 1996

11.- LOCK, D. Fundamentos en la Gestión de Proyectos. AENOR. Madrid. 2003

12.- MORILLA ABAD, I. Proyectos: Tomo I: Estudios preliminares. Tomo II:

13.-Proyectos de Construcción. E.T.S.I.C.C.P. Servicio de Publicaciones. Madrid.2001

14.- SANTOS SABRAS, F. Ingeniería de Proyectos. EUNSA. Navarra. 1999.

7.2 Bibliografía complementaria:

1. Asimow, M. Introducción al ProyectoHerrero Hmnos. S.A. Mexico, D.F. 1976

2.  Aguinaga,  J.M.Aspectos  Sistémicos  del  Proyecto  en  IngenieríaETSII  Servicio  de
Publicaciones.Madrid.  1994

3. American Society of Civil Engineers (ASCE) Effective Project Management Techniques ASCE. 1973

4.  Ayuso,  J.L.  Ejecución  de  Proyectos.  Contratación  y  Dirección  de  Obras  Departamento  de
Ingeniería Rural. ETSIAM Córdoba. 1990

5. Barba-Romero, S. y Pomerol, J.C. Decisiones Multicriterio. Fundamentos Teóricos y Utilización
Práctica Ed. Alianza Editorial Madrid. 1997

6. Blasco, J. Comentarios al Proyecto (De Omni Re Scibile) UPC Servicio de Publicaciones Barcelona.
1988

7. Caamaño, J. Elementos básicos de Ingeniería de Proyectos ETSII Servicio de Publicaciones Bilbao.
2000

8. Cano, J.L. Apuntes de la asignatura “Proyectos de Ingeniería” ETSII Servicio de Publicaciones
Zaragoza. 1989

9. Cañizal Berini, F. El contrato de obras ETSICCP Servicio de Publicaciones Santander. 

10.  Cañizal  Berini,  F.  Pérez  Hernando,  M.A.  La  Redacción  del  proyecto  (Aspectos  Previos  y
Metodología) ETSICCP Servicio de Publicaciones Santander. 1998

11. Escolá, R. Optimización de Magnitudes en Ingeniería Ed.CEDEL Gerona. 1982



12. Gómez Orea, P. Evaluación de Impacto Ambiental. Editorial. Agrícola Española, S.A Madrid.1992

13. Hall, A.D. Ingeniería de Sistemas CECSA. Méjico.1977

14. Heredia, R. Dirección Integrada de Proyectos (Project Management) Ed. Alianza.1985

15. Hubka, V. y Eder, W.E. Design Science Springer-Verlag Berlín. 1996

16. ISO 10006: Quality Management. Guidelines to quality in Project management. Organización
Internacional de Normalización Ginebra. 1997

17. Kerzner, H. Project Management: A systems Approach to Planning, Schedulling and Controlling.
6ª ed. Van Nostrand Reinhold Nueva York. 1997

18. Lockyer, K. G. y Gordon, J. Critical Path Analysis and other Project Management Techniques. (6ª
ed.) Pitman Londres. 1996

19.  MOPT  Guía  metodológica  para  la  elaboración  de  estudios  de  impacto  ambiental.  Serie
monográfica:  1  carreteras  y  ferrocarriles.  2.  grandes  presas.  3.  repoblaciones  forestales.  4.
Aeropuertos,  Ed.  Centro  de  publicaciones  Secretaría  Técnica  MOPT,  Madrid,  1994.

20. Morris, P.W.G. The Management of projects Ed. Thomas Thelford Londres.1994

21. Ordieres,  J.  Programación de Proyectos Universidad de La Rioja.  Servicio de Publicaciones
Logroño. 1999

22. Organización Internacional de Normalización ISO 9000: Normas para la gestión de la calidad y
el aseguramiento de la calidad. Directrices para su selección y utilización. Ginebra. 2000

23. Organización Internacional de Normalización ISO 14000: Normas para la implantación de un
sistema de gestión medioambiental Ginebra. 1997

24. Proceedings of the International Conference on Engineering Design

25.  Project  Management  Institute  (PMI).  Standards  Comitee  Guía  de  los  Fundamentos  de  la
Dirección de Proyectos AEIPRO. Zaragoza. 1998

26.  Shtub,  A.  Bard,  J.F.  y  Globerson,  S.  Project  Management:  Engineering,  Technology  and
Implementation Prentice Hall New York 1993

27. Trueba, J.L. Teoría del Proyecto. Morfología del Proyecto ETSIA Servicio de Publicaciones Madrid.
1992

28. Yu, L. Aplicaciones Prácticas del PERT (6ª ed.) Deusto. Bilbao. 1984



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen de Teoría/Problemas.

- Defensa de Prácticas.

- Examen de Prácticas.

- Defensa de Trabajos e Informes Escritos.

- Seguimiento Individual del Estudiante.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación del alumnado procurará una valoración del grado de asimilación de conocimientos en
base a los contenidos.

La forma de determinar  ésta valoración será:  Examen final:  Su contenido versará sobre aspectos
teóricos, prácticos o teóricos - prácticos, correspondientes a las materias desarrolladas en clase y
donde se puedan apreciar, junto a los niveles de conocimiento alcanzados la capacidad de análisis
y destrezas conseguidas por el alumno.

Realización de las prácticas: A lo largo del curso se propondrán una serie de propuestas técnicas
relacionadas  con  los  conocimientos  teóricos  que  se  van  adquiriendo.  Estos  ejercicios  serán
expuestos en clases por los alumnos y se iran corrigiendo en clases y en horas de tutorías. 

Asistencia  y  realización  de  prácticas,  que  se  realizarán  en  el  laboratorio  de  informática.  La
realización de las prácticas será obligatoria en cada curso académico.La no realización y superación
de las prácticas (aula informatica) supone la no evaluación de la parte teórica. 

 Dirección y defensa final de los trabajos: Serán tenidas en cuenta la entrega de trabajos de calidad
relacionados con el  programa de la asignatura,  previamente validados por el  profesorado. Se
considerarán de forma ponderada en la calificación final. 

Con carácter general: La asignatura se supera si se tiene aprobadas las prácticas y trabajos y la
calificación del examen final no es inferior a 5 puntos. 

Competencias evaluadas: - Examen 50%

(Competencias C10,C11,C12,CB2,GO2,GO7,G18,CT2,CT3)

 - Practicas y trabajos: 50%

 (Competencias C10,C11,C12,CB2,GO2,GO7,G18,CT2,CT3)

La asignatura se evaluará conforme a un examen final de carácter teórico-practico y a los trabajos
prácticos, en los siguientes porcentajes:



Examen de Teoría: 30%

Defensa de práctica: 20%

Examen de practicas: 30%

Defensa de trabajo: 20%

Para  superar  la  asignatura,  es  condición  indispensable  aprobar  el  examen  final  y  los  trabajos
prácticos.

8.2.2 Convocatoria II:

La evaluación del alumnado procurará una valoración del grado de asimilación de conocimientos en
base a los contenidos.

La forma de determinar  ésta valoración será:  Examen final:  Su contenido versará sobre aspectos
teóricos, prácticos o teóricos - prácticos, correspondientes a las materias desarrolladas en clase y
donde se puedan apreciar, junto a los niveles de conocimiento alcanzados la capacidad de análisis
y destrezas conseguidas por el alumno.

Realización de las prácticas: A lo largo del curso se propondrán una serie de propuestas técnicas
relacionadas  con  los  conocimientos  teóricos  que  se  van  adquiriendo.  Estos  ejercicios  serán
expuestos en clases por los alumnos y se iran corrigiendo en clases y en horas de tutorías. 

Asistencia  y  realización  de  prácticas,  que  se  realizarán  en  el  laboratorio  de  informática.  La
realización de las prácticas será obligatoria en cada curso académico.La no realización y superación
de las prácticas (aula informatica) supone la no evaluación de la parte teórica. 

 Dirección y defensa final de los trabajos: Serán tenidas en cuenta la entrega de trabajos de calidad
relacionados con el  programa de la asignatura,  previamente validados por el  profesorado. Se
considerarán de forma ponderada en la calificación final. 

Con carácter general: La asignatura se supera si se tiene aprobadas las prácticas y trabajos y la
calificación del examen final no es inferior a 5 puntos. 

Competencias evaluadas: - Examen 50%

(Competencias C10,C11,C12,CB2,GO2,GO7,G18,CT2,CT3)

 - Practicas y trabajos: 50%

 (Competencias C10,C11,C12,CB2,GO2,GO7,G18,CT2,CT3)

La asignatura se evaluará conforme a un examen final de carácter teórico-practico y a los trabajos
prácticos, en los siguientes porcentajes:

Examen de Teoría: 30%

Defensa de práctica: 20%

Examen de practicas: 30%



Defensa de trabajo: 20%

Para  superar  la  asignatura,  es  condición  indispensable  aprobar  el  examen  final  y  los  trabajos
prácticos.

8.2.3 Convocatoria III:

La evaluación del alumnado procurará una valoración del grado de asimilación de conocimientos en
base a los contenidos.

La forma de determinar  ésta valoración será:  Examen final:  Su contenido versará sobre aspectos
teóricos, prácticos o teóricos - prácticos, correspondientes a las materias desarrolladas en clase y
donde se puedan apreciar, junto a los niveles de conocimiento alcanzados la capacidad de análisis
y destrezas conseguidas por el alumno.

Realización de las prácticas: A lo largo del curso se propondrán una serie de propuestas técnicas
relacionadas  con  los  conocimientos  teóricos  que  se  van  adquiriendo.  Estos  ejercicios  serán
expuestos en clases por los alumnos y se iran corrigiendo en clases y en horas de tutorías. 

Asistencia  y  realización  de  prácticas,  que  se  realizarán  en  el  laboratorio  de  informática.  La
realización de las prácticas será obligatoria en cada curso académico.La no realización y superación
de las prácticas (aula informatica) supone la no evaluación de la parte teórica. 

 Dirección y defensa final de los trabajos: Serán tenidas en cuenta la entrega de trabajos de calidad
relacionados con el  programa de la asignatura,  previamente validados por el  profesorado. Se
considerarán de forma ponderada en la calificación final. 

Con carácter general: La asignatura se supera si se tiene aprobadas las prácticas y trabajos y la
calificación del examen final no es inferior a 5 puntos. 

Competencias evaluadas: - Examen 50%

(Competencias C10,C11,C12,CB2,GO2,GO7,G18,CT2,CT3)

 - Practicas y trabajos: 50%

 (Competencias C10,C11,C12,CB2,GO2,GO7,G18,CT2,CT3)

La asignatura se evaluará conforme a un examen final de carácter teórico-practico y a los trabajos
prácticos, en los siguientes porcentajes:

Examen de Teoría: 30%

Defensa de práctica: 20%

Examen de practicas: 30%

Defensa de trabajo: 20%

Para  superar  la  asignatura,  es  condición  indispensable  aprobar  el  examen  final  y  los  trabajos
prácticos.



8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La evaluación del alumnado procurará una valoración del grado de asimilación de conocimientos en
base a los contenidos.

La forma de determinar  ésta valoración será:  Examen final:  Su contenido versará sobre aspectos
teóricos, prácticos o teóricos - prácticos, correspondientes a las materias desarrolladas en clase y
donde se puedan apreciar, junto a los niveles de conocimiento alcanzados la capacidad de análisis
y destrezas conseguidas por el alumno.

Realización de las prácticas: A lo largo del curso se propondrán una serie de propuestas técnicas
relacionadas  con  los  conocimientos  teóricos  que  se  van  adquiriendo.  Estos  ejercicios  serán
expuestos en clases por los alumnos y se iran corrigiendo en clases y en horas de tutorías. 

Asistencia  y  realización  de  prácticas,  que  se  realizarán  en  el  laboratorio  de  informática.  La
realización de las prácticas será obligatoria en cada curso académico.La no realización y superación
de las prácticas (aula informatica) supone la no evaluación de la parte teórica. 

 Dirección y defensa final de los trabajos: Serán tenidas en cuenta la entrega de trabajos de calidad
relacionados con el  programa de la asignatura,  previamente validados por el  profesorado. Se
considerarán de forma ponderada en la calificación final. 

Con carácter general: La asignatura se supera si se tiene aprobadas las prácticas y trabajos y la
calificación del examen final no es inferior a 5 puntos. 

Competencias evaluadas: - Examen 50%

(Competencias C10,C11,C12,CB2,GO2,GO7,G18,CT2,CT3)

 - Practicas y trabajos: 50%

 (Competencias C10,C11,C12,CB2,GO2,GO7,G18,CT2,CT3)

La asignatura se evaluará conforme a un examen final de carácter teórico-practico y a los trabajos
prácticos, en los siguientes porcentajes:

Examen de Teoría: 30%

Defensa de práctica: 20%

Examen de practicas: 30%

Defensa de trabajo: 20%

Para  superar  la  asignatura,  es  condición  indispensable  aprobar  el  examen  final  y  los  trabajos
prácticos.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

El alumnado que se acoja a la evaluación única final, deberá realizar en un sólo acto académico las



siguientes pruebas:

Examen de teoría: 30%

Defensa de un caso práctico: 20%

Examen de trabajo practico: 50% consistente en realizar un documento completo de proyecto.

Para  superar  la  asignatura,  es  condición  indispensable  aprobar  cada  apartado  de  forma
independiente.

8.3.2 Convocatoria II:

El alumnado que se acoja a la evaluación única final, deberá realizar en un sólo acto académico las
siguientes pruebas:

Examen de teoría: 30%

Defensa de un caso práctico: 20%

Examen de trabajo practico: 50% consistente en realizar un documento completo de proyecto.

Para  superar  la  asignatura,  es  condición  indispensable  aprobar  cada  apartado  de  forma
independiente.

8.3.3 Convocatoria III:

El alumnado que se acoja a la evaluación única final, deberá realizar en un sólo acto académico las
siguientes pruebas:

Examen de teoría: 30%

Defensa de un caso práctico: 20%

Examen de trabajo practico: 50% consistente en realizar un documento completo de proyecto.

Para  superar  la  asignatura,  es  condición  indispensable  aprobar  cada  apartado  de  forma
independiente.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

El alumnado que se acoja a la evaluación única final, deberá realizar en un sólo acto académico las
siguientes pruebas:

Examen de teoría: 30%

Defensa de un caso práctico: 20%

Examen de trabajo practico: 50% consistente en realizar un documento completo de proyecto.



Para  superar  la  asignatura,  es  condición  indispensable  aprobar  cada  apartado  de  forma
independiente.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

11-09-2023 3 0 0 0 0 BLOQUE I

18-09-2023 3 0 0 0 0 BLOQUE I

25-09-2023 3 0 0 0 1 BLOQUE I

02-10-2023 3 0 0 0 1.1 BLOQUE I

09-10-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE II

16-10-2023 2.4 0 0 0 1.5 Propuestas de Mejora BLOQUE II

23-10-2023 0 0 0 0 1.5 Defensa Propuesta de
Mejora BLOQUE II

30-10-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE II

06-11-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE III

13-11-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE III

20-11-2023 3 0 0 0 1.5 Informe Técnico BLOQUE III

27-11-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE III

04-12-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE IV

11-12-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE IV

18-12-2023 3 0 0 0 1.5 Anteproyecto BLOQUE IV

TOTAL 41.4 0 0 0 18.6


