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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Conceptos básicos sobre el proyecto. Ciclo de vida del proyecto. Documentación del proyecto.
Informes  certificaciones  técnicos.  Entorno  del  proyecto.  Proceso  de  resolución  del  proyecto.
Programación y planificación de proyectos. Dirección y gestión de proyectos. Técnicas de análisis y
evaluación de proyectos. Estudios con Entidad Propia.La calidad en proyectos. Dirección facultativa
y dirección de obra. Supervisión y control del proyecto. Organización de Oficinas Técnicas.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Basics of the project; Project life cycle; Project documentation; Resolution process of the project;
Project  planning and scheduling;  Project  management;  Techniques of  analysis  and evaluation;
Environmental impact and safety and health studies; Quality at projects; Project management and
construction management; Supervision and control of the project. Organisation of technical offices.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura troncal está interrelacionada con la práctica totalidad de las asignaturas de la
titulación, ya que se trata de una asignatura de síntesis donde los estudiantes tienen que aplicar
los conocimientos de carácter tecnológico adquiridos en el resto de las materias de la titulación a
problemas reales de ingeniería, aplicando para ello la metodología expuesta en la asignatura, tal y
como se hace en las consultorías e ingenierías existentes en el mercado. Por ello, puede afirmarse
que  “Proyectos”  es  la  asignatura  de  la  titulación  que  más  acerca  al  estudiante  al  mundo
profesional.

2.2 Recomendaciones

Se recomienda a los alumnos no cursar esta asignatura hasta no tener aprobadas la mayoría de las
asignaturas de la titulación.

Tambien, se recomienda también no comenzar Trabajo Fin de Grado hasta haber aprobado la
asignatura, ya que los conocimientos impartidos en la misma son de gran para llevarlo a cabo.

3. Objetivos (resultado del aprendizaje, y/o habilidades o destrezas y conocimientos):

Se  pretende  que  los  alumnos  tengan  conocimientos  suficientes,  a  nivel  teórico  y  práctico,  para
enfrentarse tanto a la  redacción,  como a la  programación y a la  ejecución,  de proyectos de



Ingeniería.  Una  vez  finalizado  el  curso,  el  alumno  debe  estar  capacitado  para  redactar
correctamente un proyecto clásico. También conocerá y será capaz de intervenir o redactar otros
documentos que pueden formar parte del proyecto o son consecuencia de este, tal como estudio
de Seguridad y Salud, estudios de impacto ambiental, proyectos de actividades industriales. Se
instruirá al alumno en los principales procedimientos administrativos derivados de la gestión de
proyectos. Por último se pretende dar a conocer al alumno, las responsabilidades derivadas de la
redacción y ejecución de proyectos y el papel que desempeña el ingeniero en el contexto social
actual.

El objetivo general es conseguir los conocimientos básicos-fundamentales del proceso proyectual,
elaboración  y  gestión  de  los  proyectos  y  trabajos  (informes,  dictámenes  y  peritaciones,
valoraciones y tasaciones etc.) dentro de sus competencias profesionales.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

C10: Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

C11: Conocimientos aplicados de organización de empresas.

C12: Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura
organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

G03: Capacidad de organización y planificación.

G07: Capacidad de análisis y síntesis.

G09: Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico técnicos.

G18: Aptitud de liderazgo y comportamiento asertivo.

G20: Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar.

G02: Capacidad para tomar de decisiones.

TC2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

TC3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa.

- Sesiones de Resolución de Problemas.

- Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática.

- Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos, debates, tutorías colectivas, actividades de evaluación y autoevaluación...

- Trabajo Individual/Autónomo del Estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clase Magistral Participativa.

-  Desarrollo  de  Prácticas  en  Laboratorios  Especializados  o  Aulas  de  Informática  en  grupos
reducidos.

- Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos.

- Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes.

- Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos.

- Evaluaciones y Exámenes.

5.3 Desarrollo y Justificación:

La metodología docente se basa por lo tanto en una modalidad didáctica bastante tradicional. A
continuación se indica las modalidades elegidas:

1.- Lección magistral:  para impartir la parte teórica de la asignatura utilizando conjuntamente
cañón de vídeo, diapositivas y pizarra tradicional. En las clases teóricas se impartirán enseñanzas
de las materias necesarias para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos. Competencias
que se pretenden adquirir: C17, CB2, G03 y G07

2.-  Sesiones académicas de teoría y problemas, como medio de ofrecer una visión general  y
sistemática de los temas destacando los aspectos más importantes de los mismos. Las clases se
irán desarrollando en el aula, intercalando problemas entre las explicaciones teóricas cuando se
estime oportuno. Competencias que se pretenden adquirir: C17, G07, G09 y G18

3.- Sesiones prácticas en laboratorio asistidas por ordenador, mediante la utilización de software
específico, relacionado con distintos aspectos de la materia. En el aula de informática el alumno, en
presencia del profesor, resolverá problemas preparados al efecto. Las clases prácticas estarán
enfocadas al manejo a nivel de usuario del software necesario para la preparación de los trabajos
prácticos. Competencias que se pretenden adquirir: C17, G09, G18 y G20



4.- Como complemento de las clases teóricas, se propondrá la elaboración por parte del alumno de
una serie  de trabajos academicos tales como preparación de unas Propuestas de Mejora,  un
Informe Tecnico y un Anteproyecto. Los temas serán elegidos por los alumnos a nivel individual o
de grupo (no superior a tres) mediante una propuesta que será aprobada por el profesor. Como
anteproyecto se podrán realizar otros documentos exigidos por la normativa existente tales como
Estudio  de  Impacto  Ambiental,  Estudios  de  Seguridad  y  Salud,  Proyecto  de  Calificación  de
Actividades,  etc.  Competencias  que  se  pretenden  adquirir:  CT1,  CT3,  CT4,  CT5

6. Temario Desarrollado

I. EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA DE PROYECTOS

I.1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO. Concepto y naturaleza del proyecto. Tipos de proyectos. Las
atribuciones. Trabajos profesionales.

I.2  EL  ENTORNO  PROFESIONAL.  Los  colegios  profesionales.  Honorarios.  Oficinas  supervisoras  de
proyectos.  El  Ingeniero  y  la  Administración.  Deontología  profesional.

I.3  LAS  FASES  DEL  PROYECTO.  Clasificación  de  las  etapas  del  proyecto.  La  idea  del  proyecto.
Estudios previos. Anteproyecto. Proyecto. Ejecución del proyecto. Explotación del proyecto. Los
agentes del proyecto.

II. LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

II.1  DOCUMENTOS  DEL  PROYECTO.  Contenido  de  los  proyectos.  Documentos.  Orden  de  la
documentación.

II.2 LA MORFOLOGÍA DEL PROYECTO. Concepto. Metodología para la redacción de proyectos. El
estilo literario. La presentación de proyectos. La informática en la elaboración de proyectos.

II.3 MEMORIA. Concepto. Estructura y contenido. Guion básico de Memorias típicas de proyectos de
Ingeniería. Anejos a la Memoria.

II.4 PLANOS. La normalización. Líneas. Vistas. Orientación de planos. Escalas. Acotación. Formatos.
Cajetines.  Plegado  de  planos.  Clases  de  planos.  Planos  obligatorios.  Planos  específicos  en  los
proyectos  industriales  más  frecuentes.

II.5  PLIEGO DE  CONDICIONES.  Concepto.  Contenido:  Pliegos  de  carácter  Técnica,  Facultativa,
Económica y Legal.

II.6  PRESUPUESTO.  Concepto.  Unidades  de  obra.  Cuadro  de  mediciones.  Cuadro  de  precios.
Presupuestos parciales. Presupuesto general. Resumen General de Presupuestos.

III. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

III.1 PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS. Conceptos básicos. Planificación
de  proyectos.  Objetivos  del  proyecto.  Controles  de  calidad,  tiempo  y  coste.  Técnicas  de
programación y control: Diagramas de barras. Métodos basados en el uso de redes (PERT-CPM).

III.2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO. Legislación en materia de riesgos laborales.



Estudios de seguridad en los proyectos. Plan de Seguridad y Salud.

III.3 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INGENIERÍA. Conceptos básicos. Marco
legislativo. Procedimiento Administrativo. Estudio de Impacto Ambiental. Evaluación de impacto
Ambiental:  Objetivos  y  Métodos.  Nuevos planteamientos  de control  de  Impacto  Ambiental.  El
derecho al acceso a la información ambiental.

IV. EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

IV.1 LA CALIDAD EN PROYECTOS. Conceptos generales. La calidad de proyectos. Ciclo de Deming.

IV.2  PROYECTOS DE ACTIVIDADES CALIFICADAS.  La  actividad  calificada.  La  Licencia  de  Actividad.
Formulación de Proyectos de Actividades Calificadas. Principales Actividades Calificadas.

IV.3  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO.  La  dirección  facultativa  de  obras.  Libro  de  Ordenes  y
Asistencias. Responsabilidades de la Dirección Facultativa de Obras. La Dirección Integrada de
Proyectos. El manual de coordinación.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

1.- ARRIBAS, R. RODRIGEZ, C. Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental. Situación Actual.UHU
Servicio de Publicaciones. Huelva. 2004

2.- CANO, J.L. Estudio de Proyectos (dos volúmenes). E.T.S.I.I. Servicio de Publicaciones. Madrid.
1980

3.- DE COS CASTILLO, M. Teoría General del Proyecto: Volumen I: Dirección de Proyectos/Project
Management. Volumen II: Ingeniería de Proyectos/Project Engineering. Ed. Síntesis. Madrid. 1999

4.- DOMINGO AJENJO, A. Dirección y Gestión de Proyectos: un enfoque práctico. RA-MA. Madrid.
2000

5.- FAJARDO, M. Proyectos: Dirección y Redacción. Editorial Lebrija. 1999

6.-  GOMEZ-SENENT,  E.  El  proyecto.  Diseño  en  ingeniería.UPV  Servicio  de  Publicaciones.
Valencia.1997

7.-GÓMEZ  SENENT  E.  CHIVER  M  Y  CAPUZ  S.  Dirección  y  Gestión  de  Proyectos.  Universidad
Politécnica de Valencia. 1994

8.- GUERRA PEÑA, L. et al. Gestión Integral de Proyectos. Fundación Confemetal. Madrid.2002

9.- HAROLD, K. Project Management. A systems Approach to Planning, schedulling, and controlling.
John Wiley & Sons. Ohio. 2001

10.- LOCK, D. Project Management. University Press. Cambridge. 1996

11.- LOCK, D. Fundamentos en la Gestión de Proyectos. AENOR. Madrid. 2003



12.- MORILLA ABAD, I. Proyectos: Tomo I: Estudios preliminares. Tomo II:

13.-Proyectos de Construcción. E.T.S.I.C.C.P. Servicio de Publicaciones. Madrid.2001

14.- SANTOS SABRAS, F. Ingeniería de Proyectos. EUNSA. Navarra. 1999.

7.2 Bibliografía complementaria:

1. Asimow, M. Introducción al ProyectoHerrero Hmnos. S.A. Mexico, D.F. 1976

2.  Aguinaga,  J.M.Aspectos  Sistémicos  del  Proyecto  en  IngenieríaETSII  Servicio  de
Publicaciones.Madrid.  1994

3. American Society of Civil Engineers (ASCE) Effective Project Management Techniques ASCE. 1973

4.  Ayuso,  J.L.  Ejecución  de  Proyectos.  Contratación  y  Dirección  de  Obras  Departamento  de
Ingeniería Rural. ETSIAM Córdoba. 1990

5. Barba-Romero, S. y Pomerol, J.C. Decisiones Multicriterio. Fundamentos Teóricos y Utilización
Práctica Ed. Alianza Editorial Madrid. 1997

6. Blasco, J. Comentarios al Proyecto (De Omni Re Scibile) UPC Servicio de Publicaciones Barcelona.
1988

7. Caamaño, J. Elementos básicos de Ingeniería de Proyectos ETSII Servicio de Publicaciones Bilbao.
2000

8. Cano, J.L. Apuntes de la asignatura “Proyectos de Ingeniería” ETSII Servicio de Publicaciones
Zaragoza. 1989

9. Cañizal Berini, F. El contrato de obras ETSICCP Servicio de Publicaciones Santander. 

10.  Cañizal  Berini,  F.  Pérez  Hernando,  M.A.  La  Redacción  del  proyecto  (Aspectos  Previos  y
Metodología) ETSICCP Servicio de Publicaciones Santander. 1998

11. Escolá, R. Optimización de Magnitudes en Ingeniería Ed.CEDEL Gerona. 1982

12. Gómez Orea, P. Evaluación de Impacto Ambiental. Editorial. Agrícola Española, S.A Madrid.1992

13. Hall, A.D. Ingeniería de Sistemas CECSA. Méjico.1977

14. Heredia, R. Dirección Integrada de Proyectos (Project Management) Ed. Alianza.1985

15. Hubka, V. y Eder, W.E. Design Science Springer-Verlag Berlín. 1996

16. ISO 10006: Quality Management. Guidelines to quality in Project management. Organización
Internacional de Normalización Ginebra. 1997

17. Kerzner, H. Project Management: A systems Approach to Planning, Schedulling and Controlling.
6ª ed. Van Nostrand Reinhold Nueva York. 1997

18. Lockyer, K. G. y Gordon, J. Critical Path Analysis and other Project Management Techniques. (6ª
ed.) Pitman Londres. 1996



19.  MOPT  Guía  metodológica  para  la  elaboración  de  estudios  de  impacto  ambiental.  Serie
monográfica:  1  carreteras  y  ferrocarriles.  2.  grandes  presas.  3.  repoblaciones  forestales.  4.
Aeropuertos,  Ed.  Centro  de  publicaciones  Secretaría  Técnica  MOPT,  Madrid,  1994.

20. Morris, P.W.G. The Management of projects Ed. Thomas Thelford Londres.1994

21. Ordieres,  J.  Programación de Proyectos Universidad de La Rioja.  Servicio de Publicaciones
Logroño. 1999

22. Organización Internacional de Normalización ISO 9000: Normas para la gestión de la calidad y
el aseguramiento de la calidad. Directrices para su selección y utilización. Ginebra. 2000

23. Organización Internacional de Normalización ISO 14000: Normas para la implantación de un
sistema de gestión medioambiental Ginebra. 1997

24. Proceedings of the International Conference on Engineering Design

25.  Project  Management  Institute  (PMI).  Standards  Comitee  Guía  de  los  Fundamentos  de  la
Dirección de Proyectos AEIPRO. Zaragoza. 1998

26.  Shtub,  A.  Bard,  J.F.  y  Globerson,  S.  Project  Management:  Engineering,  Technology  and
Implementation Prentice Hall New York 1993

27. Trueba, J.L. Teoría del Proyecto. Morfología del Proyecto ETSIA Servicio de Publicaciones Madrid.
1992

28. Yu, L. Aplicaciones Prácticas del PERT (6ª ed.) Deusto. Bilbao. 1984



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen de Teoría/Problemas.

- Defensa de Prácticas.

- Examen de Prácticas.

- Defensa de Trabajos e Informes Escritos.

- Seguimiento Individual del Estudiante.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación de la asignatura se realiza mediante examen final de carácter teórico-practico al final
el período lectivo, en el que se analizará el aprovechamiento que el alumno ha conseguido de la
misma.

El examen consta de dos partes: una teórica, y una parte práctica, para superar dicho examen es
necesario superar ambas partes.

La asignatura se evaluará conforme a un examen final de carácter teórico-practico y a los trabajos
prácticos y su defensa

publica, en los siguientes porcentajes:

Examen Final (Examen de Teoría 42% + Examen de Prácticas 28%): 70% (C10, C12, C13, C15,
CG2, CG3, CG7)

Defensa de Trabajos 10%, Informes Escritos 10% y Anteproyecto 10%: 30% (CB2, CB4, CG9, CG18,
CG20)

Para superar la asignatura, es condición indispensable aprobar el examen final y la defensa de los
trabajos prácticos.

8.2.2 Convocatoria II:

La evaluación de la asignatura se realiza mediante examen final de carácter teórico-practico al final
el período lectivo, en el que se analizará el aprovechamiento que el alumno ha conseguido de la
misma.

El examen consta de dos partes: una teórica, y una parte práctica, para superar dicho examen es
necesario superar ambas partes.

La asignatura se evaluará conforme a un examen final de carácter teórico-practico y a los trabajos
prácticos y su defensa



publica, en los siguientes porcentajes:

Examen Final (Examen de Teoría 42% + Examen de Prácticas 28%): 70% (C10, C12, C13, C15,
CG2, CG3, CG7)

Defensa de Trabajos 10%, Informes Escritos 10% y Anteproyecto 10%: 30% (CB2, CB4, CG9, CG18,
CG20)

Para superar la asignatura, es condición indispensable aprobar el examen final y la defensa de los
trabajos prácticos.

8.2.3 Convocatoria III:

La evaluación de la asignatura se realiza mediante examen final de carácter teórico-practico al final
el período lectivo, en el que se analizará el aprovechamiento que el alumno ha conseguido de la
misma.

El examen consta de dos partes: una teórica, y una parte práctica, para superar dicho examen es
necesario superar ambas partes.

La asignatura se evaluará conforme a un examen final de carácter teórico-practico y a los trabajos
prácticos y su defensa

publica, en los siguientes porcentajes:

Examen Final (Examen de Teoría 42% + Examen de Prácticas 28%): 70% (C10, C12, C13, C15,
CG2, CG3, CG7)

Defensa de Trabajos 10%, Informes Escritos 10% y Anteproyecto 10%: 30% (CB2, CB4, CG9, CG18,
CG20)

Para superar la asignatura, es condición indispensable aprobar el examen final y la defensa de los
trabajos prácticos.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La evaluación de la asignatura se realiza mediante examen final de carácter teórico-practico al final
el período lectivo, en el que se analizará el aprovechamiento que el alumno ha conseguido de la
misma.

El examen consta de dos partes: una teórica, y una parte práctica, para superar dicho examen es
necesario superar ambas partes.

La asignatura se evaluará conforme a un examen final de carácter teórico-practico y a los trabajos
prácticos y su defensa

publica, en los siguientes porcentajes:

Examen Final (Examen de Teoría 42% + Examen de Prácticas 28%): 70% (C10, C12, C13, C15,
CG2, CG3, CG7)



Defensa de Trabajos 10%, Informes Escritos 10% y Anteproyecto 10%: 30% (CB2, CB4, CG9, CG18,
CG20)

Para superar la asignatura, es condición indispensable aprobar el examen final y la defensa de los
trabajos prácticos.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

El alumnado que por motivos laborales o de otras causas opte por la evaluación única final deberá
realizar en un solo acto académico las siguientes pruebas:

1.- Examen de teoría y problemas (ponderación 50%)

2.- Examen de prácticas y entrega de trabajos prácticos (sin defensa pública) (ponderación 50%)

Para superar la asignatura, será condición indispensable superar ambas pruebas.

8.3.2 Convocatoria II:

El alumnado que por motivos laborales o de otras causas opte por la evaluación única final deberá
realizar en un solo acto académico las siguientes pruebas:

1.- Examen de teoría y problemas (ponderación 50%)

2.- Examen de prácticas y entrega de trabajos prácticos (sin defensa pública) (ponderación 50%)

Para superar la asignatura, será condición indispensable superar ambas pruebas.

8.3.3 Convocatoria III:

El alumnado que por motivos laborales o de otras causas opte por la evaluación única final deberá
realizar en un solo acto académico las siguientes pruebas:

1.- Examen de teoría y problemas (ponderación 50%)

2.- Examen de prácticas y entrega de trabajos prácticos (sin defensa pública) (ponderación 50%)

Para superar la asignatura, será condición indispensable superar ambas pruebas.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

El alumnado que por motivos laborales o de otras causas opte por la evaluación única final deberá
realizar en un solo acto académico las siguientes pruebas:

1.- Examen de teoría y problemas (ponderación 50%)

2.- Examen de prácticas y entrega de trabajos prácticos (sin defensa pública) (ponderación 50%)



Para superar la asignatura, será condición indispensable superar ambas pruebas.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

11-09-2023 3 0 0 0 0 BLOQUE I

18-09-2023 3 0 0 0 0 BLOQUE I

25-09-2023 3 0 0 0 1 BLOQUE I

02-10-2023 3 0 0 0 1.1 BLOQUE I

09-10-2023 2.4 0 0 0 1.5 Propuestas de Mejora BLOQUE II

16-10-2023 0 0 0 0 1.5 Defensa Propuestas de
Mejora BLOQUE II

23-10-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE II

30-10-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE II

06-11-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE III

13-11-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE III

20-11-2023 3 0 0 0 1.5 Informe Técnico BLOQUE III

27-11-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE III

04-12-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE IV

11-12-2023 3 0 0 0 1.5 BLOQUE IV

18-12-2023 3 0 0 0 1.5 Anteproyecto BLOQUE IV

TOTAL 41.4 0 0 0 18.6


