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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de contenidos

1.1. Breve descripción (en castellano):

El ejercicio de la profesión de ingeniero industrial.
Conceptos básicos de dirección y gestión de proyectos
Procesos de la dirección y gestión de proyectos
Grupos de procesos
Grupos de materias (áreas de conocimiento)
Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).

•
•
•
•
•
•

1.2. Breve descripción (en inglés):

• The development of the profession of industrial engineer (professional environment). 
• Fundamentals of Project Management.
• Project Management Processes.
• Project Management Process Groups
• Subject Groups (knowledge areas)
• Research, Development and Innovation (R+D+I) Projects.

2. Situación de la asignatura

2.1. Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura es muy importante y está situada en el último curso del Master, porque acerca al alumno a la realidad 
profesional de los ingenieros industriales (ejercicio de la profesion, colegios profesionales, etc.). Proporciona conocimientos 
teóricos y prácticos y dota de herramientas y capacidades para la dirección integrada de cualquier tipo de proyecto, 
incluyendo los de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Además, esta muy interrelacionada con la practica 
totalidad de las asignaturas del Master, ya que se trata de una asignatura de sintesis donde los estudiantes tienen que 
aplicar los conocimientos de caracter tecnologico adquiridos en el resto de asignaturas a problemas reales, aplicando para 
ello la metodologi?a expuesta en la asignatura, tal y como se hace en las empresas, consultorias e ingenierias de todo el 
mundo.

2.2. Recomendaciones:

Para la impartición de la asignatura, se tendrán en cuenta las directrices y recomendaciones de las principales asociaciones 
internacionales de Dirección y Gestión de Proyectos: El Project Management Institute y la International Project Management 
Association.
En particular, se profundizará en el enfoque de procesos promovido por el Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK) y la norma internacional ISO 21500.

3. Objetivos (Expresados como resultados del aprendizaje):

Conocerán los diferentes ámbitos profesionales donde puede desarrollar su profesión un ingeniero industrial. 
Comprenderán la importancia y necesidad de la dirección y gestión de proyectos como método de integración de 
esfuerzos para la realización con éxito de un proyecto.
Conocerán los grupos de procesos y las áreas de conocimiento implicadas en la dirección de proyectos.
Entenderán la organización de la dirección y gestión de proyectos.
Serán capaces de aplicar todas las competencias adquiridas para la elaboración de un plan de un proyecto.

•
•

•
•
•

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1. Competencias específicas:

CEG07: Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos
CEG08: Capacidad para la gestión de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica

•
•

4.2. Competencias básicas, generales o transversales:



CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio
CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
CG02: Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas
CG03: Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares
CG04: Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos
CG05: Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y 
de gestión medioambiental
CG06: Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos
CG07: Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, 
empresas y centros tecnológicos
CG08: Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios y multidisciplinares
CT3: Capacidades asociadas al trabajo en equipo: cooperación, liderazgo, responsabilidad
CT4: Capacidad para el aprendizaje autónomo y toma de decisiones
CT7: Motivación por la calidad y a la mejora continúa

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1. Actividades formativas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa.
Sesiones de Resolución de Problemas.
Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática.
Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, 
tutorías colectivas, actividades de evaluación y autoevaluación.

•
•
•
•

5.2. Metologías docentes:

Clase Magistral Participativa.
Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos.
Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos.
Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes.
Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos.
Evaluaciones y Exámenes.

•
•
•
•
•
•

5.3. Desarrollo y justificación:

En las clases teóricas se presentarán los conceptos de manera clara y concisa. Se plantearán diferentes casos prácticos de 
complejidad creciente que los alumnos tendrán que resolver de forma individual y entregar en plazos preestablecidos. 
Posteriormente, tendrán que desarrollar un trabajo en grupos reducidos que será tutorizado por el profesor en las horas de 
clases prácticas y de tutoría, para orientar su desarrollo y guiar a los alumnos hasta la consecución de los objetivos 
planteados. En las últimas semanas, todos los alumnos efectuarán la defensa pública del proyecto desarrollado en grupo 
durante el curso.



6. Temario desarrollado:

Tema 1. El ejercicio de la profesión de ingeniero industrial. Las empresas de Ingeniería y Consultoría. Los Colegios y 
Asociaciones profesionales. La Certificación de Ingenieros y su reconocimiento profesional. El marco legal del proyecto. 
Competencias y responsabilidades del ingeniero industrial. Ética y deontología para ingenieros.
Tema 2. Conceptos básicos de dirección y gestión de proyectos. Principales organizaciones internacionales. 
Tema 3. Visión de conjunto de la dirección y gestión de proyectos.
Tema 4. Responsabilidades y Competencias del personal del proyecto. Habilidades Interpersonales de un Director. 
Desarrollo de Competencias siguiendo el modelo IPMA. 
Tema 5. Estrategia organizacional y proyectos. Influencia de la Organización en la Dirección de Proyectos. Entorno del 
proyecto. Gestión de proyectos, programas y carteras de proyectos. Proyectos y operaciones. Los interesados y el gobierno 
del proyecto
Tema 6. Ciclo de Vida del Proyecto. Restricciones del proyecto. Tipos de procesos en un proyecto.
Tema 7. Procesos de la dirección y gestión de proyectos. Grupos de procesos: Grupo de procesos de iniciación. Grupo de 
procesos de planificación. Grupo de procesos de implementación, seguimiento y control. Grupo de procesos de control. 
Grupo de procesos de cierre.
Tema 8. Grupos de materias (áreas de conocimiento). Integración del Proyecto. Alcance del Proyecto. Plazos del Proyecto. 
Costes del Proyecto. Calidad del Proyecto. Recursos Humanos del Proyecto. Comunicaciones del Proyecto. Riesgos del 
Proyecto. Adquisiciones del Proyecto. Interesados del Proyecto.
Tema 9. Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). Características diferenciales. Definición del alcance. 
Establecimiento de la programación. La gestión del avance: plazos y costes. Riesgos y su mitigación. Evaluación de 
proyectos
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8. Sistemas y criterios de evaluación.

8.1. Sistemas de evaluación:

Examen de teoría/problemas
Defensa de Prácticas
Defensa de Trabajos e Informes Escritos
Seguimiento Individual del Estudiante

•
•
•
•

8.2. Criterios de evaluación y calificación:



La evaluación de conocimientos y competencias se realizará mediante la realización de casos prácticos, informes, trabajos 
tutelados que supondrán el 50% de la nota final del curso.
Además, se realizará un examen final de teoría/problemas que influirá en un 40% en la asignatura. Por otra parte, la 
asistencia y participación en clase podrá suponer hasta el 10% de la calificación total de la asignatura.
Para aprobar la asignatura es obligatorio realizar las prácticas y trabajos obligatorios, así como aprobar el examen escrito.



9. Organización docente semanal orientativa:

#1 3 0 1 0 0

#2 3 0 1 0 0

#3 3 0 1 0 0

#4 3 0 1 0 0

#5 3 0 1 0 0

#6 3 0 1 0 0

#7 3 0 1 0 0

#8 3 0 1 0 0

#9 1.5 0 1.5 0 0

#10 1.5 0 1.5 0 0

#11 1.5 0 1.5 0 0

#12 1.5 0 1.5 0 0

#13 1.5 0 1.5 0 0 Defensa plan proyecto

#14 1.5 0 0 0 0 Defensa plan proyecto

#15 1.5 0 0 0 0 Examen final

34.5 0 15.5 0 0


