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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de contenidos

1.1. Breve descripción (en castellano):

Metodología, organización y gestión de proyectos.
Conceptos básicos sobre el proyecto; ciclo de vida del proyecto; documentación del proyecto; entorno del proyecto; proceso 
de resolución del proyecto; programación y planificación de proyectos; introducción a la dirección y gestión de proyectos; 
técnicas de análisis y evaluación de proyectos; estudio de impacto ambiental y estudio de seguridad y salud; la calidad en 
proyectos; dirección facultativa y dirección de obra; supervisión y control del proyecto. Organización de Oficinas Técnicas.

1.2. Breve descripción (en inglés):

Methodology, Organization and Project Management.
Project fundamentals, project life cycle, project documentation, project context, project resolution process, project planning 
and scheduling, project management introduction, technical analysis and economic evaluation of projects, environmental 
impact assessment and safety and health studies, quality in projects, construction management, monitoring and controlling of 
the project. Organization of Technical Offices.

2. Situación de la asignatura

2.1. Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura troncal está interrelacionada con la práctica totalidad de las asignaturas de la titulación, ya que se trata de 
una asignatura de síntesis donde los estudiantes tienen que aplicar los conocimientos de carácter tecnológico adquiridos en 
el resto de las materias de la titulación a problemas reales de ingeniería, aplicando para ello la metodología expuesta en la 
asignatura, tal y como se hace en las consultorías e ingenierías existentes en el mercado. Por ello, puede afirmarse que 
"Proyectos" es la asignatura de la titulación que más acerca al estudiante al mundo profesional.

2.2. Recomendaciones:

Se ruega a los alumnos que tengan pendientes asignaturas de cursos anteriores, se abstengan de matricularse en ésta, 
hasta no tener aprobadas la mayoría de ellas, por el bien de su preparación profesional y por la buena marcha de la 
asignatura.
Igualmente, se recomienda también no comenzar el Proyecto Fin de Carrera hasta no haber cursado la mayor parte de la 
asignatura, ya que ésta sirve de preparación para el proyecto fin de grado y los conocimientos adquiridos en la misma son 
imprescindibles para llevarlo a cabo.

3. Objetivos (Expresados como resultados del aprendizaje):

1. Introducir al alumno en la metodología de elaboración, tramitación y gestión de proyectos y de otros documentos técnicos 
(informes técnicos, dictámenes, peritaciones, anteproyectos, etc.), dentro del ámbito de competencias profesionales de un 
graduado en ingeniería energética.
2. Proporcionar al alumno una visión completa del ciclo de vida de los proyectos dentro del ámbito de competencias de un 
graduado en ingeniería energética, así como del entorno profesional, empresarial y legal en el que éstos se desarrollan, y de 
todos los agentes que intervienen en el mismo.
3. Conocer los principios generales que rigen el diseño de plantas, productos e instalaciones industriales.
4. Adquirir los procedimientos, tácticas y estrategias de resolución de problemas proyectuales, de los distintos subsistemas 
de una planta industrial.
5. Conocer las técnicas básicas de planificación, programación y toma de decisiones en la actividad proyectual en la fase de 
concepción y/o ejecución.
6. Ser capaz de elaborar, bajo la tutela del Profesor, un trabajo técnico relativo a las primeras fases del Proyecto (Estudio de 
Viabilidad, Anteproyecto, Diseño Básico, etc.) sobre un tema relativo a la ingeniería energética.
7. Iniciar al alumno en los principales procedimientos administrativos de tramitación y legalización de instalaciones
industriales, así como exponer las responsabilidades derivadas de la redacción y dirección de la ejecución de proyectos 
industriales.
8. Introducir el Análisis del Valor y otras técnicas de creatividad como metodología para la mejora del diseño de productos, 
procesos y servicios.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes



4.1. Competencias específicas:

C10: Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
C11: Conocimientos aplicados de organización de empresas.
C12: Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las 
funciones de una oficina de proyectos.

•
•
•

4.2. Competencias básicas, generales o transversales:

CG02: Capacidad para tomar de decisiones
CG03: Capacidad de organización y planificación
CG07: Capacidad de análisis y síntesis
CG09: Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científicotécnicos
CG18: Aptitud de liderazgo y comportamiento asertivo
CG20: Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar

•
•
•
•
•
•



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1. Actividades formativas:

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa.
Sesiones de Resolución de Problemas.
Sesiones de Campo de aproximación a la realidad Industrial.
Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, 
tutorías colectivas, actividades de evaluación y autoevaluación.

•
•
•
•

5.2. Metologías docentes:

Clase Magistral Participativa.
Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos.
Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos.
Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos.
Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes.
Evaluaciones y Exámenes.

•
•
•
•
•
•

5.3. Desarrollo y justificación:

En las clases teóricas se presentaran los conceptos de manera clara y concisa. Inicialmente, se entregará un trabajo 
individual de aplicación de las técnicas y métodos de las primeras fases de la metodología expuesta en la asignatura. 
Posteriormente, tendrán que desarrollar un trabajo en grupos reducidos que será tutorizado por el profesor en las horas de 
clases prácticas y en las de tutoría, para orientar su desarrollo y guiar a los alumnos hasta la consecución de los objetivos 
planteados. En las últimas semanas, todos los alumnos efectuarán la defensa pública del trabajo (Estudio de Viabilidad, 
Anteproyecto, Diseño Básico, Proyecto, etc.), desarrollado en grupo durante el curso.



6. Temario desarrollado:

BLOQUE I. ENTORNO PROFESIONAL
TEMA 1. AMBITOS PROFESIONALES DEL GRADUADO EN INGENIERÍA ENERGETICA
1.1 Definición de Ingeniero
1.2 Atribuciones profesionales
1.3 Tipos y servicios prestados por las Ingenierías y Oficinas Técnicas.
1.4 Códigos deontológicos
BLOQUE II. NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN INDUSTRIAL
TEMA 2: NORMALIZACION, REGLAMENTOS Y LEGISLACION
2.1 Clasificación del marco normativo legal: Directiva. Ley. Reglamento. Ordenanza. Especificación técnica. Norma.
2.2 Procedimiento de elaboración de una norma técnica. Certificación y homologación
BLOQUE III. ENGINEERING DESIGN: ANÁLISIS DEL VALOR E INGENIERÍA DEL CICLO DE VIDA
TEMA 3. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL VALOR
3.1 Técnicas de trabajo en grupo, de resolución de problemas y de creatividad.
3.2 Técnicas de evaluación y decisión.
3.3 Análisis del Valor: origen, conceptos básicos y fases de la metodología.
3.4 Técnicas de diseño para un coste objetivo y de diseño para un coste global.
3.5 Ingeniería del Ciclo de vida para el diseño y desarrollo de productos sostenibles
BLOQUE IV. EL PROYECTO Y LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
TEMA 4. EL PROYECTO
4.1 El proyecto.
4.2 Concepto clásico y actual de proyecto: definición.
4.3 El ciclo producción - consumo.
4.4 Morfología del proyecto: Proceso de proyecto y Matriz de actividades del proyecto.
TEMA 5. LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO (I): MEMORIA Y PLANOS.
5.1 El informe técnico. El anteproyecto. Los documentos oficiales del proyecto.
5.2 Contenido del documento Memoria.
5.2.1 Memoria Descriptiva
5.2.2 Cálculos justificativos.
5.2.3 Planificación y programación
5.2.4 Anejos.
5.3 Los planos: Clasificación. Escalas. Formatos. Los planos en los proyectos de plantas químicas.
TEMA 6. LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO (II): PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESUPUESTO.
6.1 El Pliego de Condiciones. Definición y Alcance del Pliego.
6.1.1 Condiciones generales.
6.1.2 Condiciones de materiales y equipos.
6.1.3 Condiciones de ejecución.
6.1.4 Condiciones económicas.
6.2 El presupuesto.
6.2.1 Mediciones parciales y totales.
6.2.2 Precios unitarios y descompuestos.
6.2.3 Presupuestos Parciales.
6.2.4 Presupuesto General.
6.3 Calidad en la documentación de proyectos: Norma UNE 157001.
6.3.1 Origen y justificación de esta familia de Normas.
6.3.2 Entidades participantes en su elaboración.
6.3.3 Requisitos generales
6.3.4 Contenido de los ocho documentos básicos de un proyecto: Índice general. Memoria. Anexos. Planos. Pliego de 
condiciones. Estado de mediciones. Presupuesto. Estudios con entidad propia
TEMA 7. INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD.
7.1 Legislación aplicable a los Estudios de Seguridad y Salud.
7.2 Estructura tipo y contenido de un Estudio de Seguridad y Salud
7.3 El accidente de trabajo: los 10 principios básicos de la Seguridad.
7.4 Los riesgos industriales: aparatos a presión, máquinas, riesgos eléctricos, incendios, movimiento mecánico y manual de 
cargas, sustancias y preparados químicos.
7.5 Organización de la seguridad en la obra. Identificación, medidas preventivas y señalización de riesgos.
BLOQUE V. TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO
TEMA 8. ORIGEN Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
8.1 Características y principales objetivos del proyecto de ingeniería.
8.2 Origen de los proyectos: Proyectos vinculados a la planificación económica. Proyectos originados por la demanda del 
mercado.
8.3 Clasificación de los proyectos industriales. Por la naturaleza del proyecto. Por el volumen de inversión. Por el proceso 
que utiliza. Según el promotor del proyecto. Por el objeto del proyecto.
8.4 Principales tipos de proyectos industriales: Grandes proyectos de inversión. Instalaciones y plantas industriales. Líneas y 
procesos de producción industrial. Máquinas, equipos y sus elementos, prototipos.
TEMA 9: TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO.
9.1 Alcance y fases de la Teoría General del Proyecto (TGP).
9.2 Ciclo de vida del proyecto.
9.3 Organización del proyecto. Ingeniería básica y de desarrollo.
9.4 Aseguramiento de la calidad. Administración: control de plazos y costes. Legislación.
TEMA 10: ESTUDIOS PREVIOS: EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.
10.1 Estudio de viabilidad.



10.2 Estudio de mercado.
10.3 Tamaño del proyecto. Procesos aplicables. Tecnología.
10.4 Localización y distribución en planta.
10.5 Estimación de la inversión. Financiación.
10.6 Presupuesto de ingresos y gastos: flujo de caja.
10.7 Análisis y Evaluación de proyectos: Métodos estáticos y dinámicos de evaluación.
TEMA 11. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.
11.1 Aprobación del proyecto.
11.2 Definición del proyecto.
11.2.1 del alcance y contenido.
11.2.2 del presupuesto (estimación de la inversión).
11.2.3 de la planificación y programación temporal.
11.2.4 En cuanto a su forma de ejecución.
11.2.5 En cuanto al equipo responsable.
11.3 Objetivos del proyecto.
11.3.1 Capacidad de producción.
11.3.2 Calidad del producto.
11.3.3 Costes de producción.
11.3.4 Plazos de ejecución.
11.3.5 Presupuesto de la inversión.
TEMA 12. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO.
12.1 Estimaciones y presupuesto.
12.2 Tipos de estimaciones.
12.3 Relación entre coste y tiempo en un proyecto.
12.4 Programación clásica: gráficos de GANTT. Diagramas de barras.
12.5 Técnicas basadas en el uso de redes: CPM y PERT

7. Bibliografía

7.1. Bibliografía básica:

De Cos, M. Teoría general del proyecto (vol I). Dirección de Proyectos/Project Management. Editorial Síntesis, Madrid.
Gómez-Senent, E. El proyecto. Diseño en Ingeniería. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Martínez, G. y Pellicer, E. (coordinadores). Organización y Gestión de Proyectos y Obras. Editorial Mc Graw Hill
Interamericana, Madrid.
Mena, A. Dirección Integrada de Proyectos. Capítulo 17 del Libro "Organización y Gestión de Proyectos y Obras" (Martínez, 
G. y Pellicer, E., coordinadores). Páginas 437- 462. Editorial Mc Graw Hill Interamericana, Madrid.
Mena, A. Normalizacion de los documentos del proyecto. Capítulo 20 del Libro "Organización y Gestión de Proyectos y 
Obras" (Martínez, G. y Pellicer, E., coordinadores). Páginas 505-526. Editorial Mc Graw Hill Interamericana, Madrid.

7.2. Bibliografía complementaria:

De Cos, M. Teoría general del proyecto (vol II). Ingeniería de Proyectos/Project Engineering. Editorial Síntesis, Madrid.
Gómez-Senent, E. Las fases del proyecto y su metodología. Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de 
Valencia. SPUPV-92.679.
Gómez-Senent, E., Gómez-Senent, D., Aragonés, P., Sánchez, M.A., López, D.: Cuadernos de Ingeniería de Proyectos I. 
Diseño básico (Anteproyecto) de Plantas Industriales. SPUPV 97.440.
Norma UNE 157001:2002 "Criterios generales para la elaboración de proyectos". AENOR, febrero 2002.
Reglamentos y Normas relativas a proyectos de ingeniería química.
Catálogos de fabricantes y Bancos de Precios.

8. Sistemas y criterios de evaluación.

8.1. Sistemas de evaluación:

Examen de teoría/problemas
Seguimiento Individual del Estudiante
Examen de prácticas

•
•
•

8.2. Criterios de evaluación y calificación:

La evaluación se llevara a cabo mediante a) Un examen final teórico-práctico (ponderación 70%) que constará de una parte 
teórica y/o de un supuesto práctico. b) Valoración de los trabajos prácticos obligatorios basados en las prácticas 
desarrolladas (ponderación 30%).
- El tema de esos trabajos será elegido por los distintos grupos de alumnos y aprobado por el profesor. - Los resultados de 
los trabajos tendrán que defenderse públicamente al final del curso en sesiones de asistencia obligatoria para todos los 
alumnos.
Para superar la asignatura, es condición indispensable aprobar tanto el examen final (a) como los trabajos prácticos (b) por 
separado.



9. Organización docente semanal orientativa:

#1 3 0 1.5 0 0 Presentacion Plan asignatura t 
Tema 1

#2 3 0 1.5 0 0 Tema 1 y 2

#3 3 0 1.5 0 0 Tema 2

#4 3 0 1.5 0 0 Tema 3

#5 3 0 1.5 0 0 Tema 4

#6 2 1 1.5 0 0 Tema 5

#7 2 1 1.5 0 0 Tema 6 Acta de aprobación del Proyecto 
en grupo

#8 2 1 1.5 0 0 Tema 7

#9 2 1 1.5 0 0 Tema 8

#10 2 1 1.5 0 0 Tema 9

#11 2 1 1.5 0 0 Tema 10

#12 2 1 1.5 0 0 Tema 11 Entrega trabajo grupal

#13 2 1 1.5 0 0 Tema 12

#14 2.8 1 1.5 0 0 Exposicion trabajos grupales

#15 0 0 1.5 0 0 Exposicion trabajos grupales

33.8 9 22.5 0 0


